

Ruta para la mejora del registro de pertenencia étnica

Detalle de los procesos y acciones

#	MACROPROCESO	DESCRIPCIÓN	HITOS	TIEMPO	RESPONSABLE
1	----- -----	Reuniones preliminares Estado y Sociedad Civil Nivel Nacional	ESTACIÓN PARTIDA Y LLEGADA:	7 días	Cooperación
2	COORDINACIÓN 1	Convocatoria para la conformación de comité de coordinación Nacional y selección de secretaría técnica	ALIMENTADORA	10 días	Cooperación
3	COORDINACIÓN 2	Reunión con propuesta de acta y conformación in situ del comité Nacional	ESTACIÓN INICIAL	1 día	Secretaría Técnica
4	COORDINACIÓN 3	Convocatoria Estado y Sociedad Civil Nivel regiones	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	10 días	Secretaría Técnica
5	GESTIÓN 1	Contratación de puntos focales regionales	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	15 días	Secretaría Técnica
6	GESTIÓN 2	Inducción de puntos focales	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	2 días	Secretaría Técnica
7	COORDINACIÓN 4	Convocatoria para la conformación de comité de coordinación regiones	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	7 días	Secretaría Técnica
8	INDAGACIÓN 1	Diagnóstico situacional sobre brechas para el registro de pertenencia étnica en el proceso intramuro extramuro	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	40 días	Secretaría Técnica

9	INDAGACIÓN 2	Recomendaciones de ajustes de proceso de registro intramuro y modificaciones de formatos	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	5 días	Secretaría Técnica
10	COORDINACIÓN 5	Selección de audiencias (sociedad civil, personal de salud, usuarias y ACS)	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	5 días	Comité de Coordinación
11	CAPACITACIÓN 1	Diseño de propuesta de capacitación (sillabus para personal de salud)	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	10 días	Secretaría Técnica
12	CAPACITACIÓN 2	Diseño de propuesta de capacitación (sillabus para sociedad civil)	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	10 días	Secretaría Técnica
13	CAPACITACIÓN 3	Diseño de contenidos del sillabus	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	15 días	Secretaría Técnica
14	CAPACITACIÓN 4	Coordinaciones con diresas regionales para capacitación	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	5 días	Secretaría Técnica
15	CAPACITACIÓN 5	Diseño de guías metodológicas del sillabus	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	15 días	Secretaría Técnica
16	COORDINACIÓN 6	Validación de los comités de los sillabus, contenidos y guías metodológicas de capacitación	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	7 días	Secretaría Técnica
17	COMUNICACIÓN 1	Preparación de guiones y materiales comunicacionales preliminares de soporte: <ul style="list-style-type: none"> a. 5 Video animado por cada pueblo en cada idioma b. 5 spots radiales por cada pueblo por cada idioma c. 1 entrevista a líderes por cada pueblo d. 5 infografías radiales por cada pueblo por cada idioma 	ALIMENTADORA	30 días	Secretaría Técnica

e. Elaboración 1 página web, Facebook, twitter, Instagram de proyecto					
18	COORDINACIÓN 7	Validación de los comités de los materiales comunicacionales	ESTACIÓN DE CARGA MEDIA	10 días	Comité de coordinación
19	COMUNICACIÓN 2	Producción de materiales comunicacionales	ALIMENTADORA	30 días	Secretaría Técnica
20	CAPACITACIÓN 6	Elaboración de materiales de capacitación	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	30 días	Secretaría Técnica
21	COMUNICACIÓN 3	Contratación de un community manager	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	5 días	Secretaría Técnica
22	GESTIÓN 3	Conformación de equipos de tutores para seguimiento	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	15 días	Secretaría Técnica
23	GESTIÓN 4	Conformación de redes de autoinstrucción regionales por audiencias	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	10 días	Secretaría Técnica
24	CAPACITACIÓN 7	Lanzamiento del módulo 1 del curso y desarrollo	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	2 días	Secretaría Técnica
25	COORDINACIÓN 8	Evaluación por el comité de coordinación de la recepción del módulo 1	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	3 días	Comité de coordinación
26	CAPACITACIÓN 8	Lanzamiento del módulo 2 del curso y desarrollo	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	7 días	Secretaría Técnica
27	COORDINACIÓN 9	Evaluación por el comité de coordinación de la recepción del módulo	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	3 días	Comité de coordinación
28	CAPACITACIÓN 9	Lanzamiento del módulo 3 del curso y desarrollo	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	7 días	Secretaría Técnica

29	COORDINACIÓN 10	Evaluación por el comité de coordinación de la recepción del módulo 3	ESTACIÓN DE CARGA BAJA	3 días	Comité de coordinación
30	GESTIÓN 5	Elaboración de subcomisión de sociedad civil de propuesta de sala situacional indígena	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	15 días	Comité de coordinación
31	GESTIÓN 6	Propuesta de comité de ajustes en sistema de registros y formatos	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	25 días	Comité de coordinación
32	COMUNICACIÓN 4	Elaboración de documento de síntesis y difusión dentro del Estado en papel y a nivel web	ESTACIÓN DE CARGA ALTA	30 días	Secretaría Técnica
33	GESTIÓN 7	Elaboración y aprobación de normativa con cambios de nivel multisectorial	ESTACIÓN FINAL	60 días	Comité de coordinación
34	----- -----	Reunión de evaluación del comité de coordinación para evaluación del proceso	ESTACIÓN DE PARTIDA Y LLEGADA	2 días	Secretaría Técnica

1 año, 2 meses, 26 días